

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यक्रम
सम्झौता शिविर (Enrollement center status April 24 to July 15, 2016)

क्र.स.	गा.वि.स./न.पा.	गा.वि.स./न.पा. सचिव	सम्पर्क नं.	जम्मा लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको कार्य प्रगति			कैफियत
					सम्झौता भएको संख्या	गुनासो संख्या	अवस्था	
	चौ. न.पा वडा नं.३	भरत राज बलम्बु	९८५११६२८४४	२८०	२३९	९७	सम्पन्न	१ जना प्र.म. बाट सम्झौता
	चौ. न.पा वडा नं.४	भरत राज बलम्बु	९८५११६२८४४	२९८	२८६	७४	सम्पन्न	
	चौ. न.पा वडा नं.७	भरत राज बलम्बु	९८५११६२८४४	३६७	३४८	१५९	सम्पन्न	
	चौ. न.पा वडा नं.८	राजेश कु. दंगाल	९८४१८१७८१०	४१४	४००	१८	सम्पन्न	१ जना प्र.म. बाट सम्झौता
	चौ. न.पा वडा नं.९	राजेश कु. दंगाल	९८४१८१७८१०	६६१	६३७	४३	सम्पन्न	
	चौ. न.पा कुम्भिण्डे	सोरुप सिंह तामाङ	९७४११३४२९७	८९७	८७६	१०९	सम्पन्न	
	चौ. न.पा पिपलडाँडा	उत्तम सापकोटा	९८६००६८३०१	९३८	९०९	१४७	सम्पन्न	
१	अत्तरपुर	रामकान्त यादव	९८०५९४१८०५	६३२	४३५	१३५	सम्पन्न	
२	बाँडेगाउँ	जगतमान ताल्चाभडेल	९७४१०२२६४६	१३७२	१०७१	१२३	सम्पन्न	
३	बाँसखर्क	खेमराज बुढाथोकी	९८४१६८६६३३	८८१	८३५	७७	सम्पन्न	
४	बतासे	निरज बिश्व	९८१३६४०२२६	१३४७	१२६०	१४७	सम्पन्न	
५	भोताङ	पुनम भण्डारी	९८४९७५७०९५	७१२	५८५	१९६	सम्पन्न	
६	गाती	राम प्र. आचार्य	९८५६०६३०६३	१०७०	१०२०	२५६	सम्पन्न	
७	गोल्चे	धुर्व थापा	९७५१००२३२७	९८५	९४५	९०	सम्पन्न	
८	गुम्बा	ऋषिराम भट्टराई	९८४११२३३६८	८२९	६९८	२५	सम्पन्न	
९	गुन्सा	राम प्र. न्यौपाने	९८४९१३३८२८	३५५	३५९	२२६	सम्पन्न	
१०	हेलम्बु	नारायणप्रसाद पौडेल	९८४१४५२२६१	८६०	७८१	१०५	सम्पन्न	
११	ईर्खु	शान्ता ढकाल	९८४१५८०६२९	१४१७	८९३	१११	सम्पन्न	
१२	जेठल	शिवराम श्रेष्ठ	९८५११०६५९१	६८०	६२१	२२०	सम्पन्न	
१३	कदमबास	पविता शाही	९८४९४३३८२१	१०३५	१०१२	१४५	सम्पन्न	
१४	कालिका	रामबहादुर न्यौपाने	९८४१९४९५२७	६५३	६४२	५०	सम्पन्न	
१५	किउल	राजु श्रेष्ठ	९८४९३७४१७७	८७२	८०८	११२	सम्पन्न	गुठिको जग्गा विवाद र छुटपुट बाँकी
१६	कुचोक	माधवराज घिमिरे	९८४४०४३९२३	१२९५	१२२६	११९	सम्पन्न	
१७	लिसंखु	अर्जनकुमार खड्का	९८४१४००२३०	१०५२	८८२	४५७	सम्पन्न	
१८	महाँकाल	कृष्ण ब. जवाली	९८४१७०९८८०	१२४०	११२०	१२८	सम्पन्न	
१९	मानेश्वारा	दिपेश विडारी	९८४१८४४३५७	९१२	८३८	६०	सम्पन्न	
२०	माङखा	शेषमणि खतिवडा	९८५२८३२७९८	२३०५	२२५३	३१४	सम्पन्न	
२१	पाङताङ	विकास बि. क.	९८४५१५१७३३	७७७	६००	३	सम्पन्न	
२२	पेटक	एकदेव खनाल	९८४१९४१०५६	४५३	४४४	३४३	सम्पन्न	
२३	फुलिपडाँडा	जय प्रसाद गजुरेल	९७४१०८८९२८	१४३८	१३४५	१०८	सम्पन्न	
२४	पिस्कर	धनवहादुर चन्द	९८४८७८३६६	६४०	५९६	१०६	सम्पन्न	
२५	राम्चे	रामहरि पाण्डे	९८४९५१६५८४	८८५	८२२	२६८	सम्पन्न	
२६	तातोपानी	डम्बरवहादुर श्रेष्ठ	९८४९६८८३४	१००१	७७६	२८२	सम्पन्न	
२७	सिम्पालकाभ्रे	रामजी थापा	९८४१६०५३३२	७३८	७२०	७८	सम्पन्न	
२८	ठूलोपाखर	उमेश अधिकारी	९७४३०७२६६६	८१०	७९०	३२५	सम्पन्न	
२९	ठूलोसिरुबारी	दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेले	९७४१००६३३४	१६९१	१६२१	२१०	सम्पन्न	
३०	इचोक	रामबहादुर श्रेष्ठ	९७४१०१९११८	१४०६	१२३१	१९०	सम्पन्न	
३१	नवलपुर	खेमराज कोईराला	९८४१५६२९७८	७९७	६५३	१५३	सम्पन्न	
३२	भोटेसिपा	दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेले	९७४१००६३३४	१२३१	१११२	१५३	सम्पन्न	
३३	साँगाचोक	चेतनाथ हुँमागाई	९८४१४०१८२८	२४४८	२३३२	४५४	सम्पन्न	
३४	भिमटार	भक्ताराम श्रेष्ठ	९८४१६०६३०२	११९३	३१८	३५	जारी	श्रावण २ गतेबाट शुरु गर्ने
३५	भोटेनाम्लाङ	खोपनाथ नेपाल	९७४१२२४६४०	८०५	३६२	१०३	जारी	
३६	लागर्चे	खोपनाथ नेपाल	९७४१२२४६४०	७५९	२५०	५९	जारी	
३७	पाल्चोक	पशुपति प्र. यादव	९८४११६५८९२	६६४	५९६	७१	जारी	श्रावण १ गतेबाट शुरु गर्ने
३८	सिपापोखरे	शंकर नेपाल	९८४९३१३८९६	१०३७	६८७	६७	जारी	श्रावण ३ गतेबाट शुरु गर्ने
३९	बराम्ची	धुर्व थापा	९७५१००२३२७	८५६	८००	१००	जारी	श्रावण २ गतेबाट शुरु गर्ने
४०	बाह्रबिसे	जीतवहादुर कटुवाल	९८५११८६६२०	१८१०	५००	२२८	जारी	श्रावण ३ गतेबाट शुरु गर्ने
४१	भोटेचौर	हरिगोपाल गैडा	९८४१३८४६६६	१४१७	४	१९२	जारी	श्रावण १२ गतेबाट शुरु गर्ने
४२	दवाचौर	गंगाराम तामाङ	९७४१०२७५९०	१८११	३५३	१४८	जारी	श्रावण ५ गतेबाट शुरु गर्ने
४३	पाङ्ग्रेटार	भानुभक्त बराल	९८४५१२०५४६	६९१	६०४	१०४	जारी	श्रावण ३ गतेबाट शुरु गर्ने
४४	तौथली	पशुपति गैडा	९८४१३६९०८३	८८८	-	३६८	जारी	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
४५	टेकानपुर	पुष्पराज खनाल	९८५११५७४१७	४६७	६१	६१	जारी	श्रावण ५ गतेबाट शुरु गर्ने
४६	थाङ्पालकोट	रामकान्त यादव	९८०५९४१८०५	६८३	२९०	२९०	जारी	साउन बाट शुरु गर्ने
४७	हैबुङ्ग	राधाकृष्ण गेला	९८४१४६२४३३	७१९	६०७	६८	जारी	श्रावण २ गतेबाट शुरु गर्ने
४८	कर्थली	मेखबहादुर खड्का	९७४११८१६००	१०३२	१२५	१२५	जारी	श्रावण ४ गतेबाट शुरु गर्ने
४९	बरुवा	खेमराज बुढाथोकी	९८४१६८६६३३	७१२	११५	७८	जारी	

नयाँ तथा प्र. अधिकृत
सिन्धुपाल्चोक
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
विशेष-सम्पर्क कार्यालय

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक
भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुननिर्माण अनुदान वितरण कार्यक्रम
सम्झौता शिविर (Enrollement center status April 24 to July 15, 2016)

क्र. स.	गा.वि.स./ न.पा.	गा.वि.स./न.पा. सचिव	सम्पर्क नं.	जम्मा लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको कार्य प्रगति			कैफियत
					सम्झौता भएको संख्या	गुनासो संख्या	अवस्था	
५०	फुलिपडकट्टि	विदुर रायमाझी	९७५१०३२३३३	९९६			स्थगित	बाटो बिग्रेर शुरु नभएको
५१	जलबिरे	कृष्माखर सापकोटा	९७४१००८१७२	६३०		२०८	स्थगित	योजनाको कामले गर्दा
५२	ठोकर्पा	ठाकुर प्र. आचार्य	९७४१२७०२०३	११३७		९०	स्थगित	गुठिको जग्गा विवादले, ४ गते मिटिङ छ
५३	चोकटी	प्रज्वल घिमिरे	९८५१३५७७३	७९२			शुरु नभएको	श्रावण २ गतेबाट शुरु गर्ने
५४	धुस्कन	खिकाप्रसाद सापकोटा	९७४१०२५२६२	१००५			शुरु नभएको	श्रावण ५ गतेबाट शुरु गर्ने
५५	घोर्थली	खिकाप्रसाद सापकोटा	९७४१०२५२६२	५९२			शुरु नभएको	श्रावण ५ गतेबाट शुरु गर्ने
५६	घुम्थाड	विदुर रायमाझी	९७५१०३२३३३	११४२			शुरु नभएको	सम्पर्क हुन नसकेको
५७	हगाम	सुर्य प्र. शर्मा	९८४०६२००१५	१०७९			शुरु नभएको	सम्पर्क हुन नसकेको
५८	लिस्तीकोट	डम्बरवहादुर श्रेष्ठ	९८४९५६८८३४	९३२			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
५९	मार्मिड	त्रिलोचन न्यौपाने	९८४२३६९४८६	८४६			शुरु नभएको	सम्पर्क हुन नसकेको
६०	फुलिपडकोट	तुलसीकुमार नेपाल	९८४२७८६५८०	१२१०			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
६१	सेलाड	अर्जुन शर्मा	९८४६१५९९७८	७७४			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
६२	सुनखानी	रामवहादुर न्यौपाने	९८४१९४९५२७	८२७			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
६३	स्याउले	रामजी थापा	९८४१९६५३३२	११०१			शुरु नभएको	
६४	थकनी	पशुपत प्र. यादव	९८४१९६५८९२	१००८			शुरु नभएको	श्रावण १ गतेबाट शुरु गर्ने
६५	थाङपालधाप	दिनेशकुमार पोखरेल	९८४१३६४६६९	८१०			शुरु नभएको	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
६६	दुलोधादिड	मित्रदेव लम्साल	९८४१५५८००९	६१३			शुरु नभएको	श्रावण ३ गतेबाट शुरु गर्ने
६७	धुम्पाखर	त्रिलोचन न्यौपाने	९८४२३६९४८६	१११५			शुरु नभएको	सम्पर्क हुन नसकेको
६८	यमुनाडाँडा	जय प्रसाद गजुरेल	९७४१०८८९२८	५११			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
ख	मेलम्ची न.पा	कृष्ण नवाली (सूचना अधिकारी)	९८५१०३९९२५	७६०९	६२८८	८७३	जारी	
जम्मा				७८५३७	४५१०१	९६८४		

सारांश

विवरण	संख्या
जम्मा गाविस र नपा	६८ गाविस र २ न.पा.
जम्मा लाभग्राही	७८५३७
सम्पन्न गाविस	३३ गाविस र चौतारा न.पा.
शिविर जारी गाविस	१६ र मेलम्ची न.पा.
स्थगित गाविस	३
शुरु नभएको गाविस	१६
जम्मा सम्झौता	४५१०१
जम्मा गुनासो	९६८४
पहिलो किस्ता वितरण	चौतारा न.पा. मा २४२५ जनालाई प्राप्त लाभग्राही रु.५०,०००/- निकास

योजना प अधिकृत

