

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक
भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुननिर्माण अनुदान वितरण कार्यक्रम
सम्झौता शिविर (Enrollement center status April 24 to July 19, 2016)

क्र.स.	गा.वि.स./न.पा.	गा.वि.स./न.पा. सचिव	सम्पर्क नं.	जन्मा लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको कार्य प्रगति			कैफियत
					सम्झौता भएको संख्या	गुनासो संख्या	अवस्था	
	चौ.न.पा वडा नं.३	भरत राज बलम्बु	९८५११६२८४४	२८०	२३९	९७	सम्पन्न	१ जना प्र.म. बाट सम्झौता
	चौ.न.पा वडा नं.४	भरत राज बलम्बु	९८५११६२८४४	२९८	२८६	७४	सम्पन्न	
	चौ.न.पा वडा नं.७	भरत राज बलम्बु	९८५११६२८४४	३६७	३४८	१५९	सम्पन्न	
	चौ.न.पा वडा नं.८	राजेश क.दंगाल	९८५११७८१०	४१४	४००	१८	सम्पन्न	१ जना प्र.म बाट सम्झौता
	चौ.न.पा वडा नं.९	राजेश क.दंगाल	९८५११७८१०	६६१	६३७	४३	सम्पन्न	
	चौ.न.पा कभिण्डे	सोरुप सिंह तामाङ	९७४११३४२९७	८९७	८७६	१०९	सम्पन्न	
	चौ.न.पा पिपलडाँडा	उत्तम सापकोटा	९८६००६८३०१	९३८	९०९	१४७	सम्पन्न	
१	अुत्तरपुर	रामाकान्त यादव	९८०५४४१८०५	६३२	४३५	१३५	सम्पन्न	
२	बाडेगाउ	जगतमान ताल्चाभडेल	९७४१०२२६४६	१३७२	१०७१	१२३	सम्पन्न	
३	बासखके	खेमराज बुढाथोकी	९८४१६८६६३३	८८१	८३५	७७	सम्पन्न	
४	बतासे	निरज बिशख	९८१३६४०२२६	१३४७	१२६०	१४७	सम्पन्न	
५	भोताङ	पुनम भण्डारी	९८४९७७०९५	७१२	५८५	१९६	सम्पन्न	
६	गाती	राम प्र. आचार्य	९८५६०६३०६३	१०७०	१०२०	२५६	सम्पन्न	
७	गोल्चे	धुर्व थापा	९७५१००२३२७	९८५	९४५	९०	सम्पन्न	
८	गुम्बा	ऋषिराम भट्टराई	९८४११२३३६८	८२९	६९८	२५	सम्पन्न	
९	गन्सा	राम प्र. न्यौपाने	९८४९१३३८२८	३९५	३५९	२२६	सम्पन्न	
१०	हेलम्ब	नारायणप्रसाद पाँडेल	९८४१४५२२६१	८६०	७८१	१०५	सम्पन्न	
११	डेखे	शान्ता ढकाल	९८४१५८०६२९	१४१७	८९३	१११	सम्पन्न	
१२	जेठल	शिवराम श्रेष्ठ	९८५११०६५९१	६८०	६२१	२२०	सम्पन्न	
१३	कदमबास	पविता शाही	९८४९४३३८२१	१०३५	१०१२	१४५	सम्पन्न	
१४	कालिका	रामवहादुर न्यौपाने	९८४१९४९५२७	६५३	६४२	५०	सम्पन्न	
१५	किउल	राजु श्रेष्ठ	९८४९३७४७७	८७२	८०८	११२	सम्पन्न	गठिको जग्गा विवाद र छटपट बाँकी
१६	कञ्चोक	माधवराज घिमिरे	९८४४०४३२३	१२९५	१२२६	११९	सम्पन्न	
१७	लिसख	अर्जुनकुमार खड्का	९८४१४००२३०	१०५२	८८२	४५७	सम्पन्न	
१८	महाकाल	कृष्ण ब. जवाली	९८४१७०९८८०	१२४०	११२०	१२८	सम्पन्न	
१९	मानेश्वारा	दिपेश विडारी	९८४१८४४३५७	९१२	८३८	६०	सम्पन्न	
२०	माडखा	शेषमणि खतिवडा	९८५२८३२७९८	२३०५	२२५३	३१४	सम्पन्न	
२१	पाडताङ	विकास बि.क.	९८४५१५१७३३	७७७	६००	३	सम्पन्न	
२२	पेटक	एकदेव खनाल	९८४१९४१०५६	४५३	४४४	३४३	सम्पन्न	
२३	फल्पिडाँडा	जय प्रसाद गजुरेल	९७४१०८८९२८	१४३८	१३४५	१०८	सम्पन्न	
२४	पिस्कर	धनवहादुर चन्द	९८४८१७८३६६	६४०	५९६	१०६	सम्पन्न	
२५	राम्चे	रामहरि पाण्डे	९८४९५१६५८४	८८५	८२२	२६८	सम्पन्न	
२६	तातोपानी	डम्बरवहादुर श्रेष्ठ	९८४२५६८८३४	१००१	७७६	२८२	सम्पन्न	
२७	सिमपालकाभ्रे	रामजी थापा	९८४१६०५३३२	७३८	७२०	७८	सम्पन्न	
२८	ठूलोपाखर	उमेश अधिकारी	९७४३०७२६६६	८१०	७९०	३२५	सम्पन्न	
२९	ठूलोसिरुबारी	दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेले	९७४१००६३३४	१६९१	१६२१	२१०	सम्पन्न	
३०	डुचोक	रामवहादुर श्रेष्ठ	९७४१०९९११८	१४०६	१२३१	१९०	सम्पन्न	
३१	नवलपुर	खेमराज कोईराला	९८४१५६२९७८	७९७	६५३	१५३	सम्पन्न	
३२	भोटासिपा	दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेले	९७४१००६३३४	१२३१	१११२	१५३	सम्पन्न	
३३	सागाचोक	चेतनाथ हेमगाई	९८४१४०१८२८	२४४८	२३३२	४५४	सम्पन्न	
४७	हेडङ	राधाकृष्ण गेला	९८४१४६२४३३	७१९	६०७	६८	सम्पन्न	
३७	पाल्चोक	पशुपत प्र. यादव	९८४११६५८९२	६६४	५९६	७१	सम्पन्न	
३४	भिमटार	भक्तुराम श्रेष्ठ	९८४१६०६३०२	११९३	६४०	५०	जारी	
३५	भोटेनाम्लाङ	खोपनाथ नेपाल	९७४१२२४६४०	८०५	३९२	१९७	जारी	
३६	लागचे	खोपनाथ नेपाल	९७४१२२४६४०	७५९	४१८	५९	जारी	
३८	सिपापोखरे	शंकर नेपाल	९८४९३१३८९६	१०३७	८५६	६७	जारी	सम्पर्क हुन नसकेको
३९	बराभची	धुर्व थापा	९७५१००२३२७	८५६	१४८	१०७	जारी	सम्पर्क हुन नसकेको
४०	बाह्रबिसे	जीतवहादुर कटवाल	९८५११८६६२०	१८१०	५००	२२८	जारी	सम्पर्क हुन नसकेको
४१	भोटेचौर	हरिगोपाल गैडा	९८४१३८४६६६	१४१७	४	१९२	जारी	श्रावण १२ गतेबाट शुरु गर्ने
४२	दवाचौर	गंगाराम तामाङ	९७४१०२७५९०	१८११	३५३	१४८	जारी	श्रावण ५ गतेबाट शुरु गर्ने
४३	पाङ्गटार	भानुभक्त बराल	९८४५१२०५४६	६९१		१०४	जारी	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
४४	तोथली	पशुपति गैडा	९८४१३६९०८३	८८८	-	३६८	जारी	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
४५	टेकानपुर	पुष्पराज खनाल	९८५११५७४१७	४६७		६१	जारी	श्रावण ९ गतेबाट शुरु गर्ने
४६	थाङपालकोट	रामाकान्त यादव	९८०५४४१८०५	६८३		२९०	जारी	सम्पर्क हुन नसकेको
६४	थकनी	पशुपत प्र. यादव	९८४११६५८९२	१००८	४५०	५०	जारी	
५१	जलबिरे	कृष्णाखर सापकोटा	९७४१००८१७२	६३०		२०८	जारी	श्रावण १५ गतेबाट शुरु गर्ने

रामा कृष्ण अधिकारी

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक
भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुननिर्माण अनुदान वितरण कार्यक्रम
सम्झौता शिविर (Enrollement center status April 24 to July 19, 2016)

क्र. स.	गा.वि.स./ न.पा.	गा.वि.स./न.पा. सचिव	सम्पर्क नं.	जम्मा लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको कार्य प्रगति			कैफियत
					सम्झौता भएको संख्या	गुनासो संख्या	अवस्था	
४८	कथेली	मेखवहादुर खड्का	९७४११८१६००	१०३२		१२५	जारी	श्रावण ४ गतेबाट शुरु गर्ने
४९	बरुवा	खेमराज बुढाथोकी	९८४१६८६६३३	७१२	११५	११५	स्थगित	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
५०	फल्पिङकट्टि	विदुर रायमाझी	९७५१०३२३३३	९९६			स्थगित	सम्पर्क हुन नसकेको
५२	ठोकपो	ठाकुर प्र. आचार्य	९७४१२७०२०३	११३७		९०	स्थगित	गुठिको जग्गा विवादले, ४ गते मिटिङ छ
५३	चोकटी	प्रज्वल घिमिरे	९८५११३५७७३	७९२			शुरु नभएको	श्रावण ९ गतेबाट शुरु गर्ने
५४	धस्कन	खिकाप्रसाद सापकोटा	९७४१०२५२६२	१००५			शुरु नभएको	श्रावण ५ गतेबाट शुरु गर्ने
५५	घोथेली	खिकाप्रसाद सापकोटा	९७४१०२५२६२	५९२			शुरु नभएको	श्रावण ५ गतेबाट शुरु गर्ने
५६	घम्थाङ	विदुर रायमाझी	९७५१०३२३३३	११४२			शुरु नभएको	सम्पर्क हुन नसकेको
५७	हगाम	सुर्य प्र. शर्मा	९८४०६२००१५	१०७९			शुरु नभएको	श्रावण ९ गतेबाट शुरु गर्ने
५८	लिस्तीकोट	डम्बरवहादुर श्रेष्ठ	९८४९५६८८३४	९३२			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
५९	मामिङ	त्रिलोचन न्यौपाने	९८४२२३६९४८६	८४६			शुरु नभएको	बाटो बिग्रैको कारणले
६०	फल्पिङकोट	तुलसीकुमार नेपाल	९८४२७८६५८०	१२१०			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
६१	सेलाङ	अर्जुन शर्मा	९८४६१५५९७८	७७४			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
६२	सनखानी	रामवहादुर न्यौपाने	९८४१९४९५२७	८२७			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
६३	स्याउले	रामजी थापा	९८४१६०५३३२	११०१			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
६५	थाङपालधाप	दिनेशकुमार पोखरेल	९८४१३६४६६९	८१०			शुरु नभएको	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
६६	ठुलोधादिङ	मित्रदेव लम्साल	९८४१५५८००९	६१३	४५०	८०	जारी	
६७	थुम्पाखुर	त्रिलोचन न्यौपाने	९८४२२३६९४८६	१११५			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
६८	यमुनाडाँडा	जय प्रसाद गजुरेल	९७४१०८८९२८	५११			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
ख	मेलम्ची न.पा	कृष्ण ज्वाली (सूचना अधिकारी)	९८५१०३९९२५	७६०९	६२९७	८७३	जारी	
जम्मा				७८९८७	४६८४७	९९६७		

साराश

विवरण	संख्या
जम्मा गाविस र नपा	६८ गाविस र २ न.पा.
जम्मा लाभग्राही	७८९८७
सम्पन्न गाविस	३५ गाविस र चौतारा न.पा.
शिविर जारी गाविस	१६ र मेलम्ची न.पा.
स्थगित गाविस	३
शुरु नभएको गाविस	१४
जम्मा सम्झौता	४६८४७
जम्मा गुनासो	९९६७
पहिलो किस्ता वितरण	चौतारा न.पा को ३४३५ जनालाई प्रति लाभग्राही रु.५०,०००/- निकास

[Signature]
[Stamp: तथ्या तथा प्र अधिकृत]

