

नेपाल सरकार  
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण  
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक  
भुम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुननिर्माण अनुदान वितरण कार्यक्रम  
सम्झौता शिविर (Enrollement center status April 24 to July 20, 2016)

गा.वि.स./न.पा.	गा.वि.स./न.पा. सचिव	सम्पर्क नं.	जम्मा लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको कार्य प्रगति			कैफियत
				सम्झौता भएको संख्या	गुनासो संख्या	अवस्था	
चौ.न.पा वडा नं.३	भरत राज बलम्बु	९८५११६२८४४	२८०	२३९	९७	सम्पन्न	१ जना प्र.म. बाट सम्झौता
चौ.न.पा वडा नं.४	भरत राज बलम्बु	९८५११६२८४४	२९८	२८६	७४	सम्पन्न	
चौ.न.पा वडा नं.७	भरत राज बलम्बु	९८५११६२८४४	३६७	३४८	१५९	सम्पन्न	
चौ.न.पा वडा नं.८	राजेश कु. दंगाल	९८४९८१७८१०	४१४	४००	१८	सम्पन्न	१ जना प्र.म. बाट सम्झौता
चौ.न.पा वडा नं.९	राजेश कु. दंगाल	९८४९८१७८१०	६६१	६३७	४३	सम्पन्न	
चौ.न.पा कृमिण्डे	सौरुप सिंह तामाङ	९७४११३४२९७	८९७	८७६	१०९	सम्पन्न	
चौ.न.पा पिपलडाँडा	उत्तम सापकोटा	९८६००६८३०१	९३८	९०९	१४७	सम्पन्न	
अत्तरपुर	रामकान्त यादव	९८०५९४१८०५	६३२	४३५	१३५	सम्पन्न	
बाँडेगाउँ	जगतमान ताल्चाभँडेल	९७४१०२२६४६	१३७२	१०७१	१२३	सम्पन्न	
बाँसखर्क	खेमराज बुढाथोकी	९८४१६८६६३३	८८१	८३५	७७	सम्पन्न	
बतासे	निरज बिशंख	९८१३६४०२२६	१३४७	१२६०	१४७	सम्पन्न	
भोताङ	पुनम भण्डारी	९८४९७५७०९५	७१२	५८५	१९६	सम्पन्न	
गाती	राम प्र. आचार्य	९८५६०६३०६३	१०७०	१०२०	२५६	सम्पन्न	
गोल्चे	धुव थापा	९७५१००२३२७	९८५	९४५	९०	सम्पन्न	
गुम्बा	ऋषिराम भट्टराई	९८४११२३३६८	८२९	६९८	२५	सम्पन्न	
गुन्सा	राम प्र. न्यौपाने	९८४९१३३८२८	३९५	३५९	२२६	सम्पन्न	
हेलम्बु	नारायणप्रसाद पौडेल	९८४१४५२२६१	८६०	७८१	१०५	सम्पन्न	
ईर्षु	शान्ता ढकाल	९८४१५८०६२९	१४१७	८९३	१११	सम्पन्न	
जेठल	शिवराम श्रेष्ठ	९८५११०६५९१	६८०	६२१	२२०	सम्पन्न	
कदमबास	पविता शाही	९८४९४३३८२१	१०३५	१०१२	१४५	सम्पन्न	
कालिका	रामवहादुर न्यौपाने	९८४१९४९५२७	६५३	६४२	५०	सम्पन्न	
किउल	राजु श्रेष्ठ	९८४९३७४१७७	८७२	८०८	११२	सम्पन्न	
कुञ्चोक	माधवराज घिमिरे	९८४४०४३२२३	१२९५	१२२६	११९	सम्पन्न	गठिको जग्गा विवाद र छटपट बाँकी
लिसंखु	अर्जुनकुमार खड्का	९८४१४००२३०	१०५२	८८२	४५७	सम्पन्न	
महाकाल	कृष्ण ब. जवाली	९८४१७०९८८०	१२४०	११२०	१२८	सम्पन्न	
मानेश्वारा	दिपेश विडारी	९८४१८४४३५७	९१२	८३८	६०	सम्पन्न	
गाडखा	शेषमणि खतिवडा	९८५२८३२७९८	२३०५	२२५३	३१४	सम्पन्न	
पाडताङ	विकास बि.क.	९८४५१५१७३३	७७७	६००	३	सम्पन्न	
पेटकू	एकदेव खनाल	९८४१९४१०५६	४५३	४४४	३४३	सम्पन्न	
फुलिपडाँडा	जय प्रसाद गजुरेल	९७४१०८८२२८	१४३८	१३४५	१०८	सम्पन्न	
पिरकर	धनवहादुर चन्द	९८४८१७८३६६	६४०	५९६	१०६	सम्पन्न	
राम्चे	रामहरि पाण्डे	९८४९५१६५८४	८८५	८२२	२६८	सम्पन्न	
तातोपानी	डम्बरवहादुर श्रेष्ठ	९८४९५६८८३४	१००१	७७६	२८२	सम्पन्न	
सिमपालकाभे	रामजी थापा	९८४१६०५३३२	७३८	७२०	७८	सम्पन्न	
ठूलोपाखर	उमेश अधिकारी	९७४३०७२६६६	८१०	७९०	३२५	सम्पन्न	
ठूलोसिरुबारी	दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेल	९७४१००६३३४	१६९१	१६२१	२१०	सम्पन्न	
इचोक	रामबहादुर श्रेष्ठ	९७४१०१९११८	१४०६	१२३१	१९०	सम्पन्न	
नवलपुर	खेमराज कोईराला	९८४१५६२९७८	७९७	६५३	१५३	सम्पन्न	
भोटासिपा	दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेल	९७४१००६३३४	१२३१	१११२	१५३	सम्पन्न	
साँगाचोक	चेतनाथ हुँमागाई	९८४१४०१८८२	२४४८	२३३२	४५४	सम्पन्न	
हैबुङ्ग	राधाकृष्ण गेजाल	९८४१४६२४३३	७१९	६०७	६८	सम्पन्न	
पाल्चोक	पशुपत प्र. यादव	९८४११६५८९२	६६४	५९६	७१	सम्पन्न	
भिमटार	भक्ताराम श्रेष्ठ	९८४१६०६३०२	११९३	७३०	६६	जारी	
भोटेनाम्लाङ	खोपनाथ नेपाल	९७४१२२४६४०	८०५	४२०	१९७	जारी	
लागर्चे	खोपनाथ नेपाल	९७४१२२४६४०	७५९	४५०	५९	जारी	
सिपापोखरे	शंकर नेपाल	९८४९३१३८९६	१०३७	८५६	६७	जारी	
बरामची	धुव थापा	९७५१००२३२७	८५६	२९६	१०७	जारी	
बाह्रबिसे	जीतवहादुर कटवाल	९८५११८६६२०	१८१०	१३२०	४७२	जारी	
भोटेचौर	हरिगोपाल गैडा	९८४१३८४६६६	१४१७	४	१९२	जारी	श्रावण १२ गतेबाट शुरु गर्ने
दुवाचौर	गंगाराम तामाङ	९७४१०२७५९०	१८११	३५३	१४८	जारी	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
पाङ्ग्रेटार	भानुभक्त बराल	९८४९१२०५४६	६९१		१०४	जारी	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
तौथली	पशुपति गैडा	९८४१३६९०८३	८८८	-	३६८	जारी	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
टेकानपुर	पुष्पराज खनाल	९८५११५७४१७	४६७		६१	जारी	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
थाङ्पालकोट	रामकान्त यादव	९८०५९४१८०५	६८३		२९०	जारी	भदौ १० गतेबाट शुरु गर्ने
थकनी	पशुपत प्र. यादव	९८४११६५८९२	१००८	५४२	५०	जारी	भदौ १० गतेबाट शुरु गर्ने

यस तथ्य पत्र अधिकृत  
नेपाल सरकार  
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण  
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक



नेपाल सरकार  
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण  
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक  
भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यक्रम  
सम्झौता शिविर (Enrollement center status April 24 to July 20, 2016)

गा.वि.स./न.पा.	गा.वि.स./न.पा. सचिव	सम्पर्क नं.	जम्मा लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको कार्य प्रगति			कैफियत
				सम्झौता भएको संख्या	गुनासो संख्या	अवस्था	
जलबिरे	कृष्माखर सापकोटा	९७४१००८१७२	६३०		२०८	जारी	श्रावण १५ गतेबाट शुरु गर्ने
कथली	मेखबहादुर खड्का	९७४११८१६००	१०३२		१२५	जारी	श्रावण ९ गतेबाट शुरु गर्ने
बरुवा	खेमराज बूढाथोकी	९८४१६८६६३३	७१२	११५	११५	जारी	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
फुल्पिङकट्टि	विदुर रायमाझी	९७५१०३२३३३	९९६			जारी	सम्पर्क हुन नसकेको
चोकटी	प्रज्वल घिमिरे	९८५११३५७७३	७९२			जारी	श्रावण ९ गतेबाट शुरु गर्ने
ठुलोधादिङ	मित्रदेव लम्साल	९८४१५५८००९	६१३	४५०	८०	जारी	सम्पर्क हुन नसकेको
धुसकुन	खिकाप्रसाद सापकोटा	९७४१०२५२६२	१००५	४५२	७१	जारी	
ठोकर्पा	ठाकुर प्र. आचार्य	९७४१२७०२०३	११३७		९०	स्थगित	गुठिको जग्गा विवादले, १० गते मिटिङ छ
धोरथली	खिकाप्रसाद सापकोटा	९७४१०२५२६२	५९२			शुरु नभएको	धुसकुन सकेपछि शुरु गर्ने
धुम्थाङ	विदुर रायमाझी	९७५१०३२३३३	११४२			शुरु नभएको	सम्पर्क हुन नसकेको
हंगाम	सुर्य प्र. शर्मा	९८४०६२००१५	१०७९			शुरु नभएको	श्रावण ९ गतेबाट शुरु गर्ने
लिस्तीकोट	डम्बरबहादुर श्रेष्ठ	९८४२५६८८३४	९३२			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
मार्मिङ	त्रिलोचन न्यौपाने	९८४२२३६९४८६	८४६			शुरु नभएको	बाटो बिग्रेको कारणले
फुल्पिङकोट	तुलसीकुमार नेपाल	९८४२७८६५८०	१२१०			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
सेलाङ	अर्जुन शर्मा	९८४६१५५९७८	७७४			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
रानखानी	रामबहादुर न्यौपाने	९८४१९४९५२७	८२७			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
स्याउले	रामजी थापा	९८४१६०५३३२	११०१			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
थाङपालघाप	दिनेशकुमार पोखरेल	९८४१३६४६६९	८१०			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
धुम्पाखर	त्रिलोचन न्यौपाने	९८४२२३६९४८६	१११५			शुरु नभएको	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
यमुनाडाँडा	जय प्रसाद गजुरेल	९७४१०८८९२८	५११			शुरु नभएको	श्रावण १० गतेबाट शुरु गर्ने
मेलम्ची न.पा	कृष्ण जवाली (सूचना अधिकारी)	९८५१०३९९२५	७६०९	६२९७	८७३	सम्पन्न	
जम्मा			७८९८७	४८५०९	१०२९८		

सारांश	
विवरण	संख्या
जम्मा गाविस र नपा	६८ गाविस र २ न.पा.
जम्मा लाभग्राही	७८९८७
सम्पन्न गाविस	३५ गाविस र २ न.पा.
शिविर जारी गाविस	२०
स्थगित गाविस	१
शुरु नभएको गाविस	१२
जम्मा सम्झौता	४८५०९
जम्मा गुनासो	१०२९८
पहिलो किस्ता वितरण	चीतारा न.पा को ३४३५ जनालाई प्रति लाभग्राही रु.५०,०००/- निकास



जय तथा प्र अधिकृत