

नेपाल सरकार  
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण  
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक  
भुक्तम्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुननिर्माण अनुदान वितरण कार्यक्रम  
सम्झौता शिविर (Enrollement center status April 24 to July 25, 2016)

क्र.स.	गा.वि.स./न.पा.	गा.वि.स./न.पा. सचिव	सम्पर्क नं.	जन्मा लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको कार्य प्रगति			कैफियत
					सम्झौता भएको संख्या	गुनासो संख्या	अवस्था	
	चौ.न.पा वडा नं.३	भरत राज बलम्बू	९८५११६२८४४	२८०	२३९	९७	सम्पन्न	१ जना प्र.म. बाट सम्झौता
	चौ.न.पा वडा नं.४	भरत राज बलम्बू	९८५११६२८४४	२९८	२८६	७४	सम्पन्न	
	चौ.न.पा वडा नं.६	भरत राज बलम्बू	९८५११६२८४४	३६७	३४८	१५९	सम्पन्न	
	चौ.न.पा वडा नं.८	राजेश क.दंगाल	९८४११६२८४४	४१४	४००	१८	सम्पन्न	१ जना प्र.म बाट सम्झौता
	चौ.न.पा वडा नं.९	राजेश क.दंगाल	९८४११६२८४४	६६१	६३७	४३	सम्पन्न	
	चौ.न.पा कुम्भिण्डे	सौरुप सिंह तामाङ	९८५११६२८४४	८९७	८७६	१०९	सम्पन्न	
	चौ.न.पा पिपलडाँडा	उत्तम सापकोटा	९८६००६८३०१	९३८	९०९	१४७	सम्पन्न	
१	अन्तरपुर	रामाकान्त यादव	९८०५९४१८०५	६३२	४३५	१३५	सम्पन्न	
२	बाँडेगाउँ	जगतमान ताल्चाभडेल	९८४१०२२६४६	१३७२	१०७१	१२३	सम्पन्न	
३	बाँसखर्क	खेमराज बढाथोकी	९८४१६८६६३३	८८१	८३५	७७	सम्पन्न	
४	बतासे	निरज बिशंख	९८१३६४०२३६	१३४७	१२६०	१४७	सम्पन्न	
५	भोताङ	पुनम भण्डारी	९८४९७७७०९५	७१२	५८५	१९६	सम्पन्न	
६	गाती	राम प्र.आचार्य	९८५६०६३०६३	१०७०	१०२०	२५६	सम्पन्न	
७	गोल्चे	धुव थापा	९८५१००२३२७	९८५	९४५	९०	सम्पन्न	
८	गुम्बा	कृषिराम भट्टराई	९८४११२३३६८	८२९	६९८	२५	सम्पन्न	
९	गुन्सा	राम प्र.न्यौपाने	९८४९१३३८२८	३५५	३५९	२२६	सम्पन्न	
१०	हेलम्बू	नारायणप्रसाद पौडेल	९८४१४५२२६१	८६०	७८१	१०५	सम्पन्न	
११	ईखु	शान्ता ढकाल	९८४१५८०६२९	१४१७	८९३	१११	सम्पन्न	
१२	जेठल	शिवराम श्रेष्ठ	९८५११०६५९१	६८०	६२१	२२०	सम्पन्न	
१३	कदमबास	पविता शाही	९८४९४३३८२१	१०३५	१०१२	१४५	सम्पन्न	
१४	कालिका	रामवहादुर न्यौपाने	९८४१९४९५२७	६५३	६४२	५०	सम्पन्न	
१५	किउल	राजु श्रेष्ठ	९८४९३७४१७७	८७२	८०८	११२	सम्पन्न	गठिको जग्गा विवाद र छुटपट बाँकी
१६	कञ्चोक	माधवराज घिमिरे	९८४५०४३९२३	१२९५	१२२६	११९	सम्पन्न	
१७	लिसंखु	अर्जुनकुमार खड्का	९८४१४००२३०	१०५२	८८२	४५७	सम्पन्न	
१८	महाकाल	कृष्ण ब.जवाली	९८४१७०९८८०	१२४०	११२०	१२८	सम्पन्न	
१९	मानेश्वारा	दिपेश विडारी	९८४१८४४३५७	९१२	८३८	६०	सम्पन्न	
२०	माडखा	शेषमणि खतिवडा	९८५२८३२७९८	२३०५	२२५३	३१४	सम्पन्न	
२१	पाडताङ	विकास बि.क.	९८४५१५१७३३	७७७	६००	३	सम्पन्न	
२२	पेट्कु	एकदेव खनाल	९८४१९४१०५६	४५३	४४४	३४३	सम्पन्न	
२३	फुल्पिडाँडा	जय प्रसाद गजुरेल	९८४१०८१९२८	१४३८	१३४५	१०८	सम्पन्न	
२४	पिस्कर	धनवहादुर चन्द	९८४१७८३६६	६४०	५९६	१०६	सम्पन्न	
२५	राम्चे	रामहरि पाण्डे	९८४९५१६५८४	८८५	८२२	२६८	सम्पन्न	
२६	तातोपानी	डम्बरवहादुर श्रेष्ठ	९८४९५६८८३४	१००१	७७६	२८२	सम्पन्न	
२७	सिम्पालकाभ्रे	रामजी थापा	९८४१६०५३३२	७३८	७२०	७८	सम्पन्न	
२८	ठूलोपाखर	उमेश अधिकारी	९८४३०७२६६६	८१०	७९०	३२५	सम्पन्न	
२९	ठूलोसिरुवारी	दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेल	९८४१००६३३४	१६९१	१६२१	२१०	सम्पन्न	
३०	इचोक	रामबहादुर श्रेष्ठ	९८४१०१९११८	१४०६	१२३१	१९०	सम्पन्न	
३१	नवलपुर	खेमराज कोईराला	९८४१५६२९७८	७९७	६५३	१५३	सम्पन्न	
३२	भोटसिपा	दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेल	९८४१००६३३४	१२३१	१११२	१५३	सम्पन्न	
३३	साँगाचोक	चेतनाथ हेमागाई	९८४१४०१८२८	२४४८	२३३२	४५४	सम्पन्न	
३४	हैबुङ्ग	राधाकृष्ण गेालाल	९८४१४६२४३३	७१९	६०७	६८	सम्पन्न	
३५	पाल्चोक	पशुपत प्र.यादव	९८४११६५८९२	६६४	५९६	७१	सम्पन्न	
३६	ठूलोधादिङ	मित्रदेव लम्साल	९८४१५५८००९	६१३	५५०	१६४	सम्पन्न	
३७	बाह्रबिसे	जीतवहादुर कटवाल	९८५११८६६२०	१८१०	१६६४	५८३	सम्पन्न	
३८	भिमटार	भक्तुराम श्रेष्ठ	९८४१६०६३०२	११९३	८८०	६५	जारी	श्रावण १७ गतेबाट शचारु गर्ने
३९	भोटेनाम्ताङ	खोपनाथ नेपाल	९८४१२२४६४०	८०५	७२०	१९७	जारी	
४०	लागर्चे	खोपनाथ नेपाल	९८४१२२४६४०	७५९	५६५	८०	जारी	
४१	सिपापोखरे	शंकर नेपाल	९८४९३१३८९६	१०३७	९०५	७०	जारी	सम्पर्क हुन नसकेको
४२	बराञ्ची	धुव थापा	९८५१००२३२७	८५६	७६२	११०	जारी	
४३	भोटेचौर	हरिगोपाल गैडा	९८४१३८४६६६	१४१७	४	१९२	जारी	श्रावण १२ गतेबाट शरु गर्ने
४४	दुवाचौर	गंगाराम तामाङ	९८४१०२७५९०	१८११	३५३	१४८	जारी	श्रावण १४ गतेबाट शरु गर्ने
४५	पाङ्गोटार	भानुभक्त बराल	९८४५१२०५४६	६९१	१०४	जारी	श्रावण १४ गतेबाट शरु गर्ने	
४६	तौथली	पशुपति गैडा	९८४१३६९०८३	८८८	३६८	जारी	श्रावण १४ गतेबाट शरु गर्ने	
४७	टेकानपुर	पुष्पराज खनाल	९८५११५७४१७	४६७	५०	६५	जारी	
४८	थाङ्पालकोट	रामाकान्त यादव	९८०५९४१८०५	६८३	२९०	जारी	भदौको पहिलो हप्ताबाट शरु गर्ने	

नेपाल सरकार  
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण  
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

योजना तथा प्रशासन  
आधिकृत

नेपाल सरकार  
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण  
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक  
भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यक्रम  
सम्झौता शिविर (Enrollement center status April 24 to July 25, 2016)

क्र.स.	गा.वि.स./न.पा.	गा.वि.स./न.पा. सचिव	सम्पर्क नं.	जम्मा लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको कार्य प्रगति			कैफियत
					सम्झौता भएको संख्या	गुनासो संख्या	अवस्था	
४९	थकनी	पशुपत प्र. यादव	९८४११६५८९२	१००८	९४०	२२५	जारी	
५०	जलबिरे	कृष्णमाखर सापकोटा	९७४१००८१७२	६३०		२०८	जारी	श्रावण १५ गतेबाट शुरु गर्ने
५१	कर्थली	मेखबहादुर खड्का	९७४११८१६००	१०३२	२००	१२७	जारी	श्रावण ९ गतेबाट शुरु गर्ने
५२	बरुवा	खेमराज बुढाथोकी	९८४१६८६६३३	७१२	११५	११५	जारी	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
५३	चोकटी	प्रज्वल घिमिरे	९८५११३५७७३	७९२			जारी	सम्पर्क हुन नसकेको
५४	धुस्कुन	खिकाप्रसाद सापकोटा	९७४१०२५२६२	१००५	८००	९५	जारी	सम्पर्क हुन नसकेको
५५	फुल्पिडकट्टि	विदुर रायमाझी	९७५१०३२३३३	९९६			स्थगित	बाटो बियेकोले श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
५६	ठोकरपा	ठाकुर प्र. आचार्य	९७४१२७०२०३	११३७		९०	स्थगित	गुठिको जग्गा विवादले, १० गते मिटिङ छ
५७	घोर्थली	खिकाप्रसाद सापकोटा	९७४१०२५२६२	५९२			शुरु नभएको	धुस्कुन सकेपछि सुरु गर्ने
५८	घुम्थाड	विदुर रायमाझी	९७५१०३२३३३	११४२			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
५९	हगाम	सूर्य प्र. शर्मा	९८४०६२००१५	१०७९			शुरु नभएको	सम्पर्क हुन नसकेको
६०	लिस्तीकोट	डम्बरवहादुर श्रेष्ठ	९८४१५६८८३४	९३२			शुरु नभएको	श्रावण ११ गतेबाट शुरु गर्ने
६१	मामिड	त्रिलोचन न्यौपाने	९८४२२३६९४८६	८४६			शुरु नभएको	बाटो बियेको कारणले
६२	फुल्पिडकोट	तुलसीकुमार नेपाल	९८४२७८६५८०	१२१०			शुरु नभएको	श्रावण ११ गतेबाट शुरु गर्ने
६३	सेलाड	अर्जुन शर्मा	९८४१५५९७८	७७४			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
६४	सुनखानी	रामवहादुर न्यौपाने	९८४१९४९५२७	८२७			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
६५	स्याउले	रामजी थापा	९८४१६०५३३२	११०१			शुरु नभएको	श्रावण ११ गतेबाट शुरु गर्ने
६६	थाङ्पालघाप	दिनेशकुमार पोखरेल	९८४१३६४६६९	८१०			शुरु नभएको	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
६७	धुम्पाखर	त्रिलोचन न्यौपाने	९८४२२३६९४८६	१११५			शुरु नभएको	श्रावण १४ गतेबाट शुरु गर्ने
६८	यमुनाडाँडा	जय प्रसाद गजुरेल	९७४१०८८९२८	५११			शुरु नभएको	श्रावण ११ गतेबाट शुरु गर्ने
ख	मेलम्ची न.पा	कृष्ण जवाली (सूचना अधिकारी)	९८५१०३९९२५	७६०९	६३५६	८९३	सम्पन्न	
जम्मा				७८९८७	५१०८८	१०७४४		

सारांश

विवरण	संख्या
जम्मा गाविस र नपा	६८ गाविस र २ न.पा.
जम्मा लाभग्राही	७८९८७
सम्पन्न गाविस	३७ गाविस र २ न.पा.
शिविर जारी गाविस	१७
स्थगित गाविस	२
शुरु नभएको गाविस	१२
जम्मा सम्झौता	५१०८८
जम्मा गुनासो	१०७४४
पहिलो किस्ता वितरण	चीतारा न.पा को ३४३५ जनालाई प्रति लाभग्राही रु.५०,०००/- निकास

28/04/16  
यो ज. तथा प्र अधिकृत

