


नपाल सरकार
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक
भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुननिर्माण अनुदान वितरण कार्यक्रम
सम्झौता शिविर (Enrollement center status April 24 to August 3, 2016)

क्र. स.	गा.वि.स./ न.पा.	गा.वि.स./न.पा. सचिव	सम्पर्क नं.	जम्मा लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको कार्य प्रगति			कैफियत
					सम्झौता भएको संख्या	गुनासो संख्या	अवस्था	
क	चौ. न.पा वडा नं.३	भरत राज बलम्बु	९८५१६२८४४	२८०	२३९	९७	सम्पन्न	१ जना प्र.म. बाट सम्झौता
	चौ. न.पा वडा नं.४	भरत राज बलम्बु	९८५१६२८४४	२९८	२८६	७४	सम्पन्न	
	चौ. न.पा वडा नं.७	भरत राज बलम्बु	९८५१६२८४४	३६७	३४८	१५९	सम्पन्न	
	चौ. न.पा वडा नं.८	राजेश कु. दंगाल	९८५१८१७८१०	४४४	४००	१८	सम्पन्न	१ जना प्र.म. बाट सम्झौता
	चौ. न.पा वडा नं.९	राजेश कु. दंगाल	९८५१८१७८१०	६६१	६३७	४३	सम्पन्न	
	चौ. न.पा कमिण्डे	सोर्प सिंह तामाङ	९७४११३४२९७	८९७	८७६	१०९	सम्पन्न	
	चौ. न.पा पिपलडाडा	उत्तम सापकोटा	९८६००६३३०१	९३८	९०९	१४७	सम्पन्न	
१	अत्तरपुर	रामाकान्त यादव	९८०५९४१८०५	६३२	४३५	१३५	सम्पन्न	
२	बर्दिगाउँ	जगतमान ताल्वाभडेल	९७४१०२२६४६	१३७२	११९६	११३	सम्पन्न	
३	बाँसखर्क	खेमराज बुढायोकी	९८५१६८६६३३	८८१	८३५	७७	सम्पन्न	
४	बढासे	निरज बिश्व	९८१३६४०२२६	१३४७	१२९२	१७६	सम्पन्न	
५	भोनाड	पुनम भण्डारी	९८५१७७७७०९५	७१२	५८५	१९६	सम्पन्न	
६	गाती	राम प्र. आचार्य	९८५६०६३०६३	१०७०	१०२०	२५६	सम्पन्न	
७	गोल्चे	धुर्व थापा	९७५१००२३२७	९८५	९४५	१०६	सम्पन्न	
८	गुन्वा	ऋषिराम भट्टराई	९८५११२३३६८	८२९	७४४	२७	सम्पन्न	
९	गुन्वा	राम प्र. न्यौपाने	९८५११३३८२८	३९५	३५९	२२६	सम्पन्न	
१०	हेलाबु	नारायणप्रसाद पौडेल	९८५१४५२२६१	८६०	७८१	१०५	सम्पन्न	
११	ईर्बु	शान्ता ढकाल	९८५१५८०६२९	१४१७	८९३	१११	सम्पन्न	
१२	जेठल	शिवराम श्रेष्ठ	९८५१०६५९१	६८०	६२१	२२०	सम्पन्न	
१३	कट्यवास	पविता शाही	९८५१४३३८२१	१०३५	१०१२	१४५	सम्पन्न	
१४	कालिका	रामवहादुर न्यौपाने	९८५११५४५४७	६५३	६४२	५०	सम्पन्न	
१५	किउल	राजु श्रेष्ठ	९८५१३७४१७७	८७२	८०८	११२	सम्पन्न	गुठिको जग्गा विवाद र छुटपुट बाँकी
१६	कुन्चोक	माधवराज घिमिरे	९८५१०४३९२३	१२९५	१२२६	११९	सम्पन्न	
१७	लिसंबु	अर्जुनकुमार खड्का	९८५१७००२३०	१०५२	८८२	४५७	सम्पन्न	
१८	मर्लकाल	कृष्ण ब. जवाली	९८५१७०९८८०	१२४०	११२०	१२८	सम्पन्न	
१९	मानेश्वारा	दिपेश विडारी	९८५१८४४३५७	९१२	८३८	६०	सम्पन्न	
२०	माइखा	शेषमणि खतिवडा	९८५२८३२७९८	२३०५	२२२२	३०९	सम्पन्न	
२१	पाइलाड	विकास वि. क.	९८५११५१७३३	७७७	७००	३	सम्पन्न	
२२	पेटकु	एकदेव खमाल	९८५११५१०५६	४५३	४४४	३४३	सम्पन्न	
२३	फुलिपडाडा	जय प्रसाद गजुरेल	९७४१०८८९२८	१४३८	१३४५	१०८	सम्पन्न	
२४	फिस्कर	धनवहादुर चन्द	९८५८१७८३६६	६४०	५९६	१०६	सम्पन्न	
२५	गाम्चे	रामहरी पाण्डे	९८५१५१६५८४	८८५	८२२	२६८	सम्पन्न	
२६	तातोपानी	डम्बरवहादुर श्रेष्ठ	९८५१५६८८३४	१००१	७७६	२८६	सम्पन्न	
२७	सिम्पालकाभ्रे	रामजी थापा	९८५१६०५३३२	७३८	७२०	७८	सम्पन्न	
२८	तुलोपाखर	अंशु अधिकारी	९७४३०७२६६६	८१०	७९०	३२५	सम्पन्न	
२९	तुलोसिस्वारी	दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेल	९७४१००६३३४	१६९१	१६२१	२१०	सम्पन्न	
३०	इचोक	रामबहादुर श्रेष्ठ	९७४१०११११८	१४०६	१२३१	१९०	सम्पन्न	
३१	नवलपुर	खेमराज कोइराला	९८५१५६२९७८	७९७	६५३	१५३	सम्पन्न	
३२	भोटेसिया	दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेल	९७४१००६३३४	१२३१	१११२	१५३	सम्पन्न	
३३	सोनाचोक	चेतनाथ हुमागाई	९८५१४०१८२८	२४४८	२३३२	४५४	सम्पन्न	
३४	हेबुङ्ग	राधाकृष्ण गेला	९८५१४६२४३३	७१९	६०७	६८	सम्पन्न	
३५	पाल्चोक	पशुपत प्र. यादव	९८५११६५८९२	६६४	५९६	७१	सम्पन्न	
३६	तुलोपादिङ	मित्रदेव लम्साल	९८५१५५८००९	६१३	५५०	१६४	सम्पन्न	
३७	वाहबिसे	जीतवहादुर कटुवाल	९८५१८८६६२०	८८१०	१७६०	५८३	सम्पन्न	
३८	लामचें	खोपनाथ नेपाल	९७४१२२४६४०	७५९	७१५	८०	सम्पन्न	
३९	सिधापोखरा	शंकर नेपाल	९८५१३१३८९६	१०३७	९०५	१०५	सम्पन्न	
४०	बरायनी	धुर्व थापा	९७५१००२३२७	८५६	८०५	११०	सम्पन्न	
४१	बकनी	पशुपत प्र. यादव	९८५११६५८९२	१००८	९४०	२२५	सम्पन्न	
४२	धुम्पाड	विदुर रायमाझी	९७५१०३२३३३	११४२	११३९	११४	सम्पन्न	
४३	गोर्धली	खिकाप्रसाद सापकोटा	९७४१०२५२६२	५९२	५८०	८२	सम्पन्न	
४४	धुम्कुन	खिकाप्रसाद सापकोटा	९७४१०२५२६२	१००५	९९०	१३२	सम्पन्न	
४५	फुलिपडाकोट	तुलसीकुमार नेपाल	९८५२७८६५८०	१२१०	११७०	९८	सम्पन्न	
४६	राम	सुर्य प्र. शर्मा	९८५०६१००१५	१०७९	१०६०	१५०	सम्पन्न	
४७	कर्थली	मेखवहादुर खड्का	९७४११८१६००	१०३२	९९३	२०५	सम्पन्न	
४८	चोकटी	प्रज्वल घिमिरे	९८५११३५७७३	७९२	७२५	१००	सम्पन्न	
४९	मुनुखानी	रामवहादुर न्यौपाने	९८५११५४५४७	८२७	७९०	१२५	सम्पन्न	
५०	मिटरा	भकराम श्रेष्ठ	९८५१६०६३०२	११९३	९१०	८०	सम्पन्न	
५१	टेकानपुर	पुष्पराज खनाल	९८५११५७४१७	४६७	४२८	७०	सम्पन्न	
५२	भोटेनाम्लाड	खोपनाथ नेपाल	९७४१२२४६४०	८०५	७७५	४८०	जारी	सम्पर्क हुन नसकेको
५३	भोटेजोरा	हरिगोपाल गैडा	९८५१३८४६६६	१४१७	४	१९२	जारी	श्रावण २५ गतेबाट शुरु गर्ने
५४	नुवाकोट	गंगाराम तामाङ	९७४१०२७५९०	१८११	३५३	१४८	जारी	श्रावण २६ गतेबाट शुरु गर्ने
५५	पाइलेटार	आनुभक्त बराल	९८५१२०५५६	६९१	२३०	१३४	जारी	
५६	गौचली	पशुपति गैडा	९८५१३६९०८३	८८८	३६८	जारी	श्रावण २५ गतेबाट शुरु गर्ने	



जो ज तथा पु अधिकृत

नपाल सरकार
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
विशेष-सम्पर्क कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक
भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यक्रम
सम्झौता शिविर (Enrollement center status April 24 to August 3, 2016)

क्र. स.	गा.वि.स./ न.पा.	गा.वि.स./न.पा. सचिव	सम्पर्क नं.	जम्मा लाभग्राही संख्या	हाल सम्मको कार्य प्रगति			कैफियत
					सम्झौता भएको संख्या	गुनासो संख्या	अवस्था	
५७	घाङ्पालकोट	रामाकान्त यादव	९८०५९४९८०५	६८३		२९०	जारी	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
५८	बलबिरे	कुम्भाखर सापकोटा	९७४९००८९७२	६३०		२०८	जारी	भदौको १५ गतेबाट शुरु गर्ने
५९	बस्ना	खेमराज बुढाथोकी	९८४९६८६६३३	७९२	११५	११५	जारी	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
६०	गोर्का	ठाकुर प्र. आचार्य	९७४९२७०२०३	११३७	८९०	१५०	जारी	
६१	म्याउले	रामजी थापा	९८४९६०५३३२	११०९	३८६	१०६	जारी	
६२	धुम्पाखर	त्रिलोचन न्यौपाने	९८४२२३६९४८६	१११५	६९०	२९०	जारी	
६३	यमुनाडाँडा	जय प्रसाद गजुरेल	९७४९०८८९२८	५११	३४७	३०	जारी	
६४	मैलाड	अर्जुन शर्मा	९८४६९५५९७८	७७४			स्थगित	आवण २७ गतेबाट शुरु गर्ने
६५	फुल्लिङकोट	चिदुर रायमाझी	९७५९०३२३३३	९९६			शुरु नभएको	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
६६	लिस्तीकोट	डम्बरबहादुर श्रेष्ठ	९८४९५६८८४४	९३२			शुरु नभएको	बाटो बियेको कारणले
६७	मार्मिड	त्रिलोचन न्यौपाने	९८४२२३६९४८६	८४६			शुरु नभएको	बाटो बियेको कारणले
६८	श्राद्धपालघाट	दिनेशकुमार षोखरेल	९८४९३६४६६९	८९०			शुरु नभएको	भदौको पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्ने
ख	मैलम्ची न.पा	कृष्ण जवाली (सूचना अधिकारी)	९८५९०३९९२५	७६०९	६३५६	८९३	सम्पन्न	
जम्मा				७८९८७	६०९५२	१२४९८		

सारांश विवरण	
जम्मा गाविस र नपा	संख्या ६८ गाविस र २ न.पा.
जम्मा लाभग्राही	७८९८७
सम्पन्न गाविस	५९ गाविस र २ न.पा.
शिविर जारी गाविस	१२
स्थगित गाविस	१
शुरु नभएको गाविस	४
जम्मा सम्झौता	६०९५२
जम्मा गुनासो	१२४९८
पहिलो किस्ता वितरण	घोतारा न.पा को ३४३५ जनालाई प्रति लाभग्राही ३,५०,०००/- निकास

२०७५/४/१२
यो अ तथा पु. अधिकृत

